

報告第6号 令和7年度丹波篠山市一般会計繰越明許費繰越計算書 一覧

	事業名	金額(千円)	繰越内容	繰越理由		完成(完了)予定日
1	物価高騰対応重点支援給付金事業	59,833	物価高騰対応重点支援給付金事務委託料	事業進捗によるもの	3月下旬までの出生、転入者に係る申請及び支給が4月以降になるため	令和8年5月31日
2	今田まちづくりセンター管理費	31,818	今田まちづくりセンター昇降機設備設置工事	事業進捗によるもの	入札不調により、工期の確保が困難になったため	令和8年8月10日
3	戸籍住民基本台帳費	4,488	社会保障・税番号制度関連業務委託料	国の補正予算によるもの	国の補正予算により実施するため	令和9年3月31日
4	おいでよささっ子遊具設置事業	4,500	おいでよささっ子遊具設置工事	事業進捗によるもの	実施地区において遊具選定に日数を要したため	令和8年4月15日
5	物価高対応子育て応援手当支給事業	19,300	物価高対応子育て応援手当	事業進捗によるもの	給付システムの導入に時間を要したため	令和8年6月30日
6	城東こども園整備事業	161,674	城東こども園新設工事	事業進捗によるもの	周辺環境について近隣住民への説明会を実施したことにより、不測の日数を要したため	令和9年3月1日
7	上水道施設費	38,800	水道事業会計への繰出金	事業進捗によるもの	浄水施設照明器具取替工事において、現場調査に不測の日数を要し、工事の年度内完了が困難になったため	令和8年5月29日
				事業進捗によるもの	配水管布設替工事において、計画にない地下埋設物の撤去の必要が生じ、不測の日数を要したため	令和8年6月30日
8	地域振興事業(土木)	47,175	大山下茶山線等道路改良工事・用地購入費及び河川等修繕工事	事業進捗によるもの	用地交渉協議などに不測の日数を要しているため	令和9年2月28日

報告第6号 令和7年度丹波篠山市一般会計繰越明許費繰越計算書 一覧

	事業名	金額（千円）	繰越内容	繰越理由		完成（完了）予定日
9	担い手支援事業	63,800	集落農業守り隊応援事業補助金	事業進捗によるもの	全国的な農業機械の在庫不足により、納品に日数を要するため	令和8年5月29日
			地域農業構造転換支援対策等補助金	国の補正予算によるもの	国の補正予算により実施するため	令和9年3月31日
10	ため池等整備事業	49,000	水利施設機能保全計画策定業務、揚水機場等改修工事	国の補正予算によるもの	国の補正予算により実施するため	令和9年3月31日
11	市単独土地改良事業	300	農都のまほろば水路整備後生き物調査	事業進捗によるもの	記録的な渇水状況により水路の水量が少量となり、調査が困難となったため	令和8年7月31日
12	商工振興施設管理費	91,384	立杭陶の郷改良工事及び展示棟改修整備業務委託料	事業進捗によるもの	改良工事入札不調により、工期の確保が困難になったため	令和8年4月30日
			立杭陶の郷伝習会館空調改修工事		伝習会館の空調工事に必要な部品の納入が遅れたことにより、工事の年度内完了が困難になったため	令和8年7月31日
13	土木総務費	4,370	福住校区小型除雪機購入	事業進捗によるもの	自治会において機種選定と運用方法について不測の日数を要したため	令和8年10月31日
14	道の駅整備事業	246,771	道の駅整備工事及び監理業務委託料	事業進捗によるもの	現指定管理者や関係機関との協議に不測の日数を要したため	令和9年2月28日
15	道路維持管理費	53,625	市道舗装・側溝等修繕工事	事業進捗によるもの	現場調査等、施工に必要な関係者との協議に日数を要したため	令和8年9月30日

報告第6号 令和7年度丹波篠山市一般会計繰越明許費繰越計算書 一覧

	事業名	金額（千円）	繰越内容	繰越理由		完成（完了）予定日
16	国庫補助道路整備事業	5,218	通学路6路線（日置曾地線ほか）安全対策工事	事業進捗によるもの	国からの交付金追加配分の決定に日数を要したため	令和8年9月30日
17	市単独事業	9,000	西町吹上線道路改良工事	事業進捗によるもの	工法について関係自治会との協議に時間を要し、その後設計を変更することとなり不測の日数を要したため	令和8年6月30日
18	橋りょう維持管理費	2,900	住宅橋及び鏝市2号橋橋りょう補修工事	事業進捗によるもの	関係自治会などとの協議に不測の日数を要したため	令和8年7月31日
19	ふるさとの川再生事業	5,729	山田川	事業進捗によるもの	工事の施工時期について関係自治会との協議に不測の日数を要したため	令和8年5月31日
20	放置空き家対策事業	4,426	油井地内強制執行補助業務委託料	事業進捗によるもの	工事に伴う騒音や振動などの懸念事項について、関係自治会との協議に不測の日数を要したため	令和8年12月25日
21	学校施設維持管理費	51,152	味間小学校屋内運動場外壁等改修工事	国の補正予算によるもの	国の補正予算により実施するため	令和8年12月31日
22	幼稚園管理費	36,890	今田幼稚園解体撤去及び駐車場整備工事	事業進捗によるもの	解体後の園庭の利用方法について地元との協議に時間を要し、その後設計を変更することとなり、不測の日数を要したため	令和8年4月30日

992,153