

5 スケジュール

		策定委員会	計画書(案)	情報共有 意見・提案	教育委員会
6月	上旬	第1回策定委員会(6/5)	委員委嘱、諮問、 検証結果の意見聴取 骨子案協議		
	下旬				
7月	上旬				
	下旬				
8月	上旬	第2回策定委員会(8/1)	素案に対する意見聴取		
	下旬				中間報告
9月	中旬	第3回策定委員会(未定)	最終案に対する意見聴取		
	下旬		最終案確定	議会報告(9/26)	答申
10月	上旬			パブリックコメント手続(30日間)	
	下旬			↓	
11月	上旬				
	下旬				計画案議決
12月	上旬			議会報告	
	下旬				