

令和6年度・令和7年度 総合計画後期基本計画 策定スケジュール(案)

項目	令和6年度									令和7年度									摘要				
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月	
議会																○説明		○上程	○(議決予定)				
総合計画審議会						◎諮問		◎	◎			◎		◎	答申			◎					
事務局																							
基本構想の検証					基本構想の検証資料作成																		
前期基本計画の検証(前期のとりくみ)				前期基本計画の検証資料作成																			
後期基本計画案の作成						素案の検討・作成																	計画案作成
個別施策(小目標)の検討							個別施策(小目標)の検討																個別施策作成
シンボルプロジェクトの検討								シンボルPの検討															シンボルP作成
成果指標の設定								施策指標の検討・設定															施策指標作成
若者未来調査(高校生)						若者調査の実施																	
パブリックコメント																パブリックコメント実施							
総合計画及び概要版の作成																						総合計画及び概要版の作成	