

丹波篠山市第5期障がい者基本計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画中間見直し策定スケジュール

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
素案・見直し案作成						素案作成	見直し案作成	議会全員協議会報	パブリコメ	計画完成	データ納品
社会福祉審議会		第1回(諮問)						第2回 答申			
地域自立支援協議会 (各部会)		第1回	各部会にて意見徴収					第2回			
基本指針見直し		現計画の検証・課題の取りまとめ		基本見直しの検討		基本見直しの策定					
成果目標の策定		事業所アンケート等の調査内容の検討		事業所アンケート等の実施		サービス見込み量の検討・策定					