

第10期介護保険事業計画策定スケジュール（R7.12現在）

資料 3

	月	介護保険事業運営協議会	調査・意見聴取・検討内容等
令和7年度	6月	運営協議会	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託業者選定プロポーザル審査
	7月		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託業者決定
	8月		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託
	9月		
	10月		事業所アンケート（施設整備意向調査）実施
	11月		在宅生活改善調査（1/30期限） 居所変更実態調査（12/5期限） 介護人材実態調査（12/12期限）
	12月	運営協議会	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（12/25期限）
	1月		事業所ヒアリング（アンケート結果を踏まえて実施）
	2月		
	3月	運営協議会（計画策定委員会）	「ニーズ調査」「在宅生活改善調査」「居所変更実態調査」「介護人材実態調査」集計結果
令和8年度	4月		
	5月		
	6月		サービス見込量検討
	7月	運営協議会（計画策定委員会） 社会福祉審議会（諮問）	
	8月		
	9月		
	10月	運営協議会（計画策定委員会）	保険料の確定、サービス見込量の設定確認
	11月		
	12月	運営協議会（計画策定委員会） 社会福祉審議会（答申）	計画書の内容確認 パブリックコメント
	1月		保険料案決定 介護保険条例一部改正案作成
	2月		
	3月	運営協議会（計画策定委員会）	