

第10期介護保険事業計画策定スケジュール

	月	介護保険事業運営協議会	調査・意見聴取・検討内容等
令和7年度	6月	運営協議会	
	7月		
	8月		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託業者決定 事業所アンケート実施
	9月		
	10月		事業所ヒアリング（アンケート結果を踏まえて実施）
	11月		
	12月	運営協議会	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査回収 在宅介護実態調査
	1月		
	2月		
令和8年度	3月	運営協議会	「在宅介護実態調査」「ニーズ調査」集計結果
	4月		
	5月		
	6月		サービス見込量検討
	7月	運営協議会（計画策定委員会） 社会福祉審議会（諮問）	
	8月		
	9月		
	10月	運営協議会（計画策定委員会）	保険料の確定、サービス見込量の設定確認
	11月		
	12月	運営協議会（計画策定委員会） 社会福祉審議会（答申）	計画書の内容確認 パブリックコメント
	1月		保険料案決定 介護保険条例一部改正案作成
	2月		
3月	運営協議会（計画策定委員会）		