

# 丹波篠山市 地域計画策定の流れ

日程	項目	
R5. 4～	<b>1 意向調査の実施（市→集落）</b>	令和5年度
R5. 7～	<b>2 現況地図の作成</b>	
R5. 9～	<b>3 地区（旧町）地域計画推進会議の開催</b>	
R5. 11～	<b>4 地区地域計画策定委員会の開催</b>	
R6. 4～	<b>第2回会議：テーマ「地域計画素案（計画書と目標地図）に基づき協議」</b> 開催時期：6月～8月 各集落で地区地域計画書（案）の確認等 時期：7月～9月 <b>第3回会議：テーマ1「地区の意見を反映した地域計画（案）の確認」</b> テーマ2「地域計画策定以降の進捗管理について」 開催時期：9月～翌年1月	令和6年度
R7. 1	<b>5 丹波篠山市地域農業再生協議会の開催</b>	
R7. 2	<b>6 地域計画案の公告（2週間）</b>	
R7. 3	<b>7 地域計画の策定・公告</b>	

1 意向調査の実施（市→集落）  
農政協力員を通じ「全耕作者」へ農業経営の意向調査を実施

2 現況地図の作成  
上記意向調査を基に、調査結果の取りまとめ、現況地図を作成  
【周知・啓発】農政協力員、生産組合協議会、地域農業再生協議会  
【進め方研修】農業委員・農地利用最適化推進員、県・JA・市

3 地区（旧町）地域計画推進会議の開催  
目 標：「4 校区地域計画策定委員会」開催に向けた協議  
参 集 者：農業委員・最適化推進員、JA、県、市  
協議内容：①校区での進め方について  
・地域計画作成の流れ  
・参集者の検討  
例) 自治会長、農政協力員、集落営農、土地改良区、水利組合、多面的機能組織、認定農業者、認定新規就農者 など  
②校区の課題について意見交換

篠山地区推進会議：9/28	城東地区推進会議：10/2
多紀地区推進会議：9/28	西紀地区推進会議：9/25
丹南地区推進会議：10/26	今田地区推進会議：11/10

4 地区地域計画策定委員会の開催  
目 標：地区地域計画（案）を作成する。  
参 集 者：「3 地区地域計画推進会議で選定した者」 など  
農業委員・最適化推進員、JA、県、市  
協議項目：①地域農業の現状と課題、将来の在り方 など  
②集積・集約化の方針、基盤整備事業の取組方針、担い手の確保育成方針 など  
③地域農業を担う者  
④目標地図  
第1回会議：テーマ「地域計画とは。現状と課題について意見交換」

西紀南：11/15	大 山：1/19	城 南：2/19
大 芋：11/30	後 川：1/23	味 間：2/20
西紀北：12/7	八 上：1/29	今 田：3/8
古 市：12/12	日 置：1/30	雲 部：4/9
福 住：12/14	城 北：2/2	
西紀北：12/15	岡 野：2/5	※年度内に全校区で第1回会議を開始
村 雲：12/19	みたけ：2/8	

意向調査を実施  
・担い手意向調査[規模拡大希望農家の追跡調査]  
・農作業受託意向調査[集落営農組織を対象とした農作業受託の見込みを調査]