

第2次丹波篠山市立図書館ビジョンの進捗状況(R8.7.3現在)

【継続的取組】＝前期ビジョンから継承 【短期】＝1～2年を目標 【中期】＝5年程度を目標 【長期】＝10年程度を目標

(1) 魅力ある蔵書、バランスの取れた蔵書構成とレファレンス機能の強化

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①蔵書計画、資料収集方針に基づく資料収集	←									→	継続実施 中央図書館の蔵書数23万冊/R 5 を目標 ○R7末蔵書数 中央225,281冊 市民42,579冊	
	②地域活動、特産物、ビジネス支援、行政活動など丹波篠山らしさを醸成する資料の収集（拡充）	←									→	継続実施 ○玄関付近で施政等に関する資料を設置	
【短期実践項目】	③蔵書構成の検証、業務マニュアル、資料収集・除籍方針の見直し	←	→									継続実施 選書会議の開催 ○R8～中央・市民の担当司書を統一化	
	④レファレンスのデータベース化、既存データベースの活用などによるレファレンスサービス、レフェラルサービスの充実	←	→									○R7司書レファレンス研修参加（12/18） ○R8 随時、研修に参加予定	
【中期実践項目】	⑤サインや展示等の工夫		←	→								○R4.5～毎週金曜日に新刊を配置（ポップ作成） ○各種掲示物の整理	
	⑥電子書籍サービスの検討		←				→					○図書館協議会委員・職員視察研修で、大阪府茨木市中央図書館での情報収集	導入費や運営費が高額（その他制限あり）

(2) 情報通信技術を駆使したサービス提供

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①視聴覚ライブラリーとの連携	←									→	継続実施 ○庁内各部署による展示に、従来の図書館資料展示に追加して、まるいのテレビ等用に撮影した映像資料の継続実施。	
	②地域や企業の課題解決のための情報サービス提供の強化（拡充）	←									→	継続実施	
【短期実践項目】	③予約方法の再検討（電話予約、在架予約など）（新規）	←	→									○在架予約 R7実績 中央2,487人、4,423冊、市民733人、966冊 ○予約の電話受付は行っていないが、令和6年度から電話による貸出期間の延長に対応している。	
【中期実践項目】	④ハイブリッドサービス導入の可能性の研究		←				→						

（３）市民センター図書コーナーの運営の充実

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①幼児・児童・生徒、市民活動団体等市民センター利用者が活用できる資料収集	←									→	継続実施 ○YAコーナーの充実を図るため、R6から市内高校生ボランティアによる運営補助を開始。R7は2名	
【短期実践項目】	②市民センター図書コーナー「本の郷」における蔵書計画、資料収集基本方針に基づく資料収集、専任職員（2人）の配置（新規）	←→										資料収集基本方針を策定 職員の常時2名配置を継続し、レファレンス対応強化	
【中期実践項目】	③新刊図書の充実（新規）	←			→							○R4より継続して図書購入費を予算化 R7実績 1,924,033円 1,196冊 R8予算 1,569,000円 1,046冊	
【長期実践項目】	④「本の郷」として市民に親しまれる図書館の運営	←									→	継続実施 （利用者数）R4=17,070人 R5=17,174人 R6=19,443人 R7=19,125人 ○ボランティアの協力による壁飾、折り紙WS等 ○故河合雅雄氏顕彰室「万兎の部屋」（入場者） R6=1,001人 R7=645人	

（４）図書館と地域を結ぶ図書館サービス網の拡充

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①配本所（6か所）の運営	←									→	○図書紹介カードの設置、ポップの改善等、多紀地区・西紀地区での放送、各配本所（多紀除く）の本設置	図書館ネットワークの周知が不足
	②出張図書館の実施	←									→	子どもの読書活動推進会で活動報告及び連携意識の強化 ○城東・多紀地区文化祭での出張図書館を実施 R8 後川・日置地区で高齢者大学講師（予定）	子育てグループ数が減少
【中期実践項目】	③予約本受取り場所、返却ポストの拡充の検討（新規）		←→									○検討	
【長期実践項目】	④移動（自動車）図書館の検討（新規）	←									→		

(5) 図書館利用促進の取り組み

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①図書館通信（「本の森」、「本のもり」、市民センター図書コーナー通信「本の郷つうしん」）の充実（拡充）	←									→	継続実施	
【短期実践項目】	②中央図書館、市民センター図書コーナー（「本の郷」）、配本所（6か所）の利用に係る積極的なPR（拡充）	↔										広報紙、HP掲載、有線放送等の利用 ○ぶら〜っとサンデーの実施 ○議会図書室への資料紹介 ○SNSで情報発信（イベント情報含む） ○図書の紹介カードの設置、ポップの改善等 ○市職員の自己啓発、市事業に関連する本の紹介 ○イベントでの図書館PR活動、利用者カードのLINE連携までのサポート	
【中期実践項目】	③利用者アンケート等の実施・分析（新規）			↔					↔				
【長期実践項目】	④安心できるこころの居場所づくり（新規）	←									→	○自習スペースの設置 ○学生向け：R6～市内3高校生によるYAコーナー運営補助	

(1) 乳幼児とその保護者、児童・青少年に対するサービス

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①ブックスタート事業等の展開	←									→	継続実施 月1回4か月児健診で実施 R7 201組	
	②ボランティア活動の支援（拡充）	←									→	継続実施	
	③本をつなぐ環境の整備・充実（拡充）	←									→	継続実施 ○一時保育事業開始 R8 年4回実施予定 ○ぬいぐるみおとまり会（10/3～10/4） ○R8 岡山わらべうたの会代表 脇本幸子氏講演会（7/18） ○R8 読み聞かせ講座（予定）	
	④職場体験学習の受け入れと支援、「1日図書館員」の実施	←									→	継続実施（R7実績） ○トライやる3人、1日図書館員(夏) 11人（申込11人）、1日図書館員(冬) 5人（申込5人）、初任者研修4人、インターンシップ2名	
【短期実践項目】	⑤「こども向け図書館活用講座」の実施		↔									○R8 としょかん夏まつりにおいて「本探し名人」「ほんとうにこわいおはなしかい」（7/26予定）	

(2) 学校における読書活動の支援

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①学校図書館連携協議会での情報共有	←	→									継続実施	
	②学校図書館担当者・学校図書館支援員との情報交換と支援	←	→									継続実施 ○ブックトーク事業を実施 R7 12校14クラス R8 全校実施	
	③図書館利用ガイダンスの実施	←	→									○R7 実績 10校・1園 233人	
	④図書館見学の受入	←	→									(団体貸出) R5=141回 31,467冊 R6=80回 13,672冊 R7=71回 13,358冊	
	⑤総合的な学習などにおける読書活動の支援(団体貸出)	←	→									○兵庫県図書館協会総会(6/24)で情報共有	
【短期実践項目】	⑥兵庫県立図書館との連携	←	→										

(3) 高齢者・障がい者サービスの充実

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①社会福祉機関、ボランティア団体との連携	←	→									継続実施	
	②機器の導入とデジタル化、録音資料・大活字本の充実と積極的なPR	←	→									継続実施 ○大活字本の導入 ○R8年中児童書コーナーに「りんごの棚」設置に向け調整	
	③対面朗読や音訳サービスの展開	←	→									継続実施	
【短期実践項目】	④来館することが困難な方への宅配サービス(新規)			←	→							○要検討	
【中期実践項目】	⑤病院等への患者支援の資料設置			←	→			→				○要検討	
【長期実践項目】	⑥地域団体と連携した地域図書館サービス(新規)	←	→									○R8高齢者施設での出張図書館(予定)	

(4) 外国人等に対するサービス

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①市内在住の外国人に向けてのサービスの展開	←	→									洋書を購入した際、ブックリストを作成し、SNS等でPRまた、作成したブックリストは篠山国際理解センターに配布	
	②篠山国際理解センターとの連携	←	→										
【短期実践項目】	③姉妹都市等関連資料の収集・展示		↔					↔					
【長期実践項目】	④語学力ある職員の配置	←	→										

(5) 多様な学習機会の提供

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①広域利用サービス(丹波市、近隣市町)の推進	←	→										
【短期実践項目】	②生涯学習機関との連携強化	←	→									継続実施	
	③紀要、研究資料等の収集(新規)		←	→									
【中期実践項目】	④調査研究機能を強化する図書館サービス			←	→			→					
【長期実践項目】	⑤生涯学習の核施設としての図書館(資料と場の融合)(新規)	←	→									継続実施	

(6) 図書館開館20周年記念事業

【短期実践項目】		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
	①開館20周年記念事業の開催（新規）		↔									実施済	
	②開館20年のあゆみ（新規）		↔	→								実施済	

(1) 地域資料、行政資料の収集

【継続的取組項目】		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
	①郷土資料提供の呼びかけ（拡充）	←									→	継続実施	本の創作活動支援を検討
	②市ゆかりの学者・研究者等に係る資料の収集（拡充）	←									→	継続実施	講演会とタイアップした企画検討
	③行政資料の収集	←									→	継続実施	

(2) 地域資料、行政資料の整理、修理、保存、活用

【継続的取組項目】		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
	①地域資料等の保存・活用講座の開催	←									→	継続実施 地域資料整理サポータ活動支援 ○公民館主催の古文書講座との連携 ○部落史研究会、文化顕彰会との情報交換・連携	人材育成、人材確保
	②地域資料の電子化	←									→	継続実施 新聞の電子化 R1～R6（R4除く）14,821枚 R7なし R8なし	
	③古文書の解読・活用	←									→	文化財課市史編さん室で実施 ○神戸大学との共同研究を実施 ○市史編さん便りの発行	
	④丹波篠山のゆかりの著者を紹介するイベントや、歴史・文化を知る講演会などの開催(新規)	←	→										
【長期実践項目】	⑤地域資料、行政資料の収集と適切な保存・管理	←									→	文化財課市史編さん室で実施 ○市史編さん室と連携して地域資料の収集と保存に努める。	



(1) 市民参加型の図書館運営（図書館ボランティア活動の促進）

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①市民ボランティア団体との連携	←									→	継続実施 おはなし会 おりがみワークショップ 夜のおはなし会R7（7/25、3/27）R8（7/17、3月）	
	②図書館ボランティア活動の支援	←									→	継続実施	
【短期実践項目】	③図書館ボランティアの研修機会の確保	←	→									○読み聞かせ講座（11月開催予定）	
【長期実践項目】	④市民ボランティアとの連携による図書館運営（新規）	←									→		

(2) 運営体制の整備と職員の育成

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	実施状況	課題
【継続的取組項目】	①司書のレファレンスサービスのスキルアップ	←									→	継続実施 研修参加	
	②県、市町立図書館との情報交換	←									→	継続実施	
【短期実践項目】	③機能的な運営体制の整備確立	←									→	継続実施	
	④専門職員（館長、司書、職員）の役割認識と研修の実施	←									→	継続実施	
【長期実践項目】	⑤職員司書の複数配置と資質・能力の向上	←									→	継続実施 ○R8 司書9人、事務補助2人 ○市民Cは司書2名体制（中央から当番制 司書 週1回は市民勤務）	