

第 1 0 期介護保険事業計画策定スケジュール

	月	調査・意見聴取・検討内容等	○社会福祉審議会	●介護保険事業運営協議会
令和 8 年度	4月			
	5月			
	6月	○諮問	第1回社会福祉審議会	
	7月	●国の基本指針の確認 ●第 9 期計画の現状評価と今後の課題検討 ●各種調査結果からみた課題検討 ●人口推計、認定者推計		第 1 回運営協議会 （計画策定委員会） 7 /15
	8月			
	9月	●計画骨子（施策体系・重点施策）の検討 ●サービス見込量の設定確認		第 2 回運営協議会 （計画策定委員会）
	10月			
	11月	●計画素案の内容確認 ●保険料案作成		第 3 回運営協議会 （計画策定委員会）
	12月	○答申	第 2 回社会福祉審議会	
	1月			パブリックコメントの実施
	2月	●計画素案（パブリックコメント意見反映後） 介護保険条例一部改正案作成 ●計画書の完成		第 4 回運営協議会 （計画策定委員会）
	3月			
令和 9 年度	4月			第 1 0 期介護保険事業計画 （令和 9 ～ 1 1 年度）開始