

|         | 月   | 調査・意見聴取・検討内容等                                                         | ●介護保険事業運営協議会                         |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 令和 7 年度 | 11月 |                                                                       |                                      |
|         | 12月 | 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施、介護人材実態調査実施、居所変更実態調査、施設整備等介護保険事業に関する意向調査            | 運営協議会                                |
|         | 1月  | 在宅生活改善調査                                                              |                                      |
|         | 2月  | 事業所ヒアリング                                                              |                                      |
|         | 3月  | 事業所ヒアリング                                                              | 運営協議会                                |
| 令和 8 年度 | 4月  |                                                                       |                                      |
|         | 5月  |                                                                       |                                      |
|         | 6月  |                                                                       | 社会福祉審議会（諮問）                          |
|         | 7月  | ●国の基本指針の確認<br>●人口推計、認定者推計<br>●第 9 期計画の現状評価と今後の課題検討<br>●各種調査結果からみた課題検討 | 第 1 回運営協議会<br>（計画策定委員会）<br>7 / 15    |
|         | 8月  |                                                                       |                                      |
|         | 9月  | ●計画骨子（施策体系・重点施策）の検討<br>●サービス見込量の設定確認                                  | 第 2 回運営協議会<br>（計画策定委員会）              |
|         | 10月 |                                                                       |                                      |
|         | 11月 | ●計画素案の内容確認<br>●保険料案作成                                                 | 第 3 回運営協議会<br>（計画策定委員会）              |
|         | 12月 |                                                                       | 社会福祉審議会（答申）                          |
|         | 1月  |                                                                       | パブリックコメントの実施                         |
|         | 2月  | ●計画素案（パブリックコメント意見反映後）<br>介護保険条例一部改正案作成<br>●計画書の完成                     | 第 4 回運営協議会<br>（計画策定委員会）              |
|         | 3月  |                                                                       |                                      |
| 令和 9 年度 | 4月  |                                                                       | 第 1 0 期介護保険事業計画<br>（令和 9 ～ 1 1 年度）開始 |